



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018 - REGIONE SARDEGNA

Piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle
strutture e infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 10-11 ottobre
ex DPCM 4 aprile 2019

Primo stralcio

ANNUALITA' 2019

Giugno 2019

Sommario

| | |
|--|----------|
| 1. PREMESSA | 1 |
| 2 INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI DANNEGGIATI | 2 |
| 3 INVESTIMENTI IMMEDIATI DI MESSA IN SICUREZZA O RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10-11 OTTOBRE | 5 |
| 4. QUADRO FINANZIARIO | 8 |

1. PREMESSA

L'evento calamitoso che si è verificato nei giorni 10 e 11 ottobre nella Sardegna meridionale ed orientale ha determinato sin dai primi momenti una situazione di estrema gravità.

Con la deliberazione n. 50/1 del 11.10.2018, la Giunta regionale ha dichiarato la sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu, e attivato la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3.

Il Consiglio dei Ministri, in considerazione degli eventi di elevata intensità che a partire dal 2 ottobre hanno colpito i territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, l'8 novembre 2018, ha dichiarato lo stato di emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

La suddetta deliberazione ha stabilito la durata di 12 mesi e, per la Regione Sardegna, ha provveduto alle risorse finanziarie nel limite di euro 3.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1 del D.Lgs. 1/2018, per l'attuazione dei primi interventi maggiormente urgenti.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni colpite, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, ha provveduto mediante l'emanazione dell'Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito OCDPC 558/2018), pubblicata sulla GURI n. 270 del 20.11.2018 e dell'Ordinanza n. 559 del 29 novembre 2018 (di seguito OCDPC 559/2018) pubblicata sulla GURI n. 284 del 6.12.2018.

In attuazione dell'art. 3 dell'OCDPC 558/2018, il Commissario delegato, con nota n. 64 del 21 dicembre 2018, ha inviato il *Piano degli interventi ex art.1 OCDPC 558/2018 - secondo stralcio* contenente l'identificazione delle ulteriori misure necessarie al superamento dell'emergenza.

L'art. 1, comma 1028, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 autorizza la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all' articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso, ovvero per stati di emergenza terminati da non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 145/2018. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

L'art. 24-*quater* del Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni, dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha istituito, per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi

calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018, un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Sulla base dei fabbisogni identificati da tutti i Commissari e dalla Provincia autonoma di Trento e Bolzano, sono state ripartite le risorse di cui alle sopracitate citate disposizioni normative (art. 1 comma 1028, L. 145/2018 e L'art. 24-*quater* D.L.119/2018).

In attuazione delle suddette disposizioni il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Decreto del 20 febbraio 2019, ha adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.

In data 4 aprile 2019 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto ha assegnato le risorse finanziarie di cui al suddetto articolo 24-*quater*, stabilendo che alla Regione Sardegna, in relazione allo stato di emergenza dichiarato nella delibera del 8 novembre 2018, per gli eventi meteorologici del 10 e dell'11 ottobre 2018, sono destinate le risorse nel biennio 2019-2020 di cui all'Allegato 1 del suddetto DPCM.

Il commissario delegato ha sottoposto il *Piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 10-11 ottobre ex DPCM 4 aprile 2019 – Annualità 2019*, all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile, il quale, con nota n. 0028051 del 30/05/2019, lo ha approvato per un importo complessivo di euro 33.430.933,03. Nella stessa nota in riferimento ad alcuni interventi ha richiesto chiarimenti e integrazioni.

2 INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI DANNEGGIATI

L'attività di rilevamento dei danni descritta nel paragrafo precedente ha consentito l'individuazione dei comuni il cui territorio è stato colpito dagli eventi.

In particolare con l'Ordinanza n. 3 del 3 dicembre 2018 è stato approvato un primo elenco dei Comuni colpiti che a seguito di ulteriori approfondimenti è stato modificato con l'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2019. Di seguito sono riportati i 45 Comuni individuati nella suddetta ordinanza 1/2019 e rappresentati nella figura n. 4.1.

| Comune | Provincia |
|----------------|---------------------------|
| Armungia | Sud Sardegna |
| Assemini | Città metropolitana di CA |
| Bari Sardo | Nuoro |
| Burcei | Sud Sardegna |
| Cagliari | Città metropolitana di CA |
| Capoterra | Città metropolitana di CA |
| Cardedu | Nuoro |
| Castiadas | Sud Sardegna |
| Decimomannu | Città metropolitana di CA |
| Decimoputzu | Sud Sardegna |
| Domus de Maria | Sud Sardegna |
| Dorgali | Nuoro |
| Elmas | Città metropolitana di CA |
| Gairo | Nuoro |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Irgoli | Nuoro |
| Jerzu | Nuoro |
| Lanusei | Nuoro |
| Loceri | Nuoro |
| Maracalagonis | Città metropolitana di CA |
| Monastir | Sud Sardegna |
| Monserrato | Città metropolitana di CA |
| Muravera | Sud Sardegna |
| Nuxis | Sud Sardegna |
| Osini | Nuoro |
| Pula | Città metropolitana di CA |
| Quartu Sant'Elena | Città metropolitana di CA |
| Quartucciu | Città metropolitana di CA |
| San Sperate | Sud Sardegna |
| San Vito | Sud Sardegna |
| Santadi | Sud Sardegna |
| Sarroch | Città metropolitana di CA |
| Selargius | Città metropolitana di CA |
| Sestu | Città metropolitana di CA |
| Siliqua | Sud Sardegna |
| Talana | Nuoro |
| Tertenia | Nuoro |
| Tortolì | Nuoro |
| Urzulei | Nuoro |
| Uta | Città metropolitana di CA |
| Villa San Pietro | Città metropolitana di CA |
| Villagrande Strisaili | Nuoro |
| Villaputzu | Sud Sardegna |
| Villasalto | Sud Sardegna |
| Villasimius | Sud Sardegna |
| Villaspeciosa | Sud Sardegna |

Comuni interessati e colpiti dall'evento meteorologico del 10, 11 ottobre 2018




Figura 4.1

3 INVESTIMENTI IMMEDIATI DI MESSA IN SICUREZZA O RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10-11 OTTOBRE

La Direzione generale della protezione civile, nell'immediatezza dell'evento del 10-11 ottobre 2018, ha raccolto le segnalazioni dei danni riscontrati dai diversi soggetti colpiti (Comuni, Enti competenti in relazione ad infrastrutture pubbliche, etc) conducendo una prima campagna di rilevazione del fabbisogno di interventi emergenziali successivamente perfezionata attraverso appositi sopralluoghi, condotti tra il 16 e il 22 ottobre 2018 e nel mese di dicembre 2018, questi ultimi effettuati congiuntamente al Dipartimento della protezione civile.

Le visite sui territori colpiti hanno consentito la raccolta di ulteriori informazioni confluite in specifiche relazioni corredate da documentazione fotografica.

Il Commissario delegato, in attuazione all'art. 1 comma 3 dell'OCDPC 558/2018, ha predisposto il primo stralcio degli interventi maggiormente urgenti, elaborato nei limiti delle risorse attribuite alla Regione Sardegna dalla DCM del 8 novembre 2018, e contenente gli interventi di tipologia a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 1/2018. Tale primo stralcio è stato approvato dal Dipartimento della Protezione civile con nota del Capo Dipartimento prot. n. 74165 del 21/12/2018.

In attuazione dell'articolo 3 comma 1 della stessa OCDPC 558/2018, il Commissario delegato ha successivamente individuato ulteriori fabbisogni di cui alle lettere a) e b), nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lett. c) e d) dello stesso articolo 25 sopracitato, predisponendo anche il secondo stralcio del piano degli interventi, trasmesso al Dipartimento della protezione civile con nota prot. 64 del 21.12.2018. A seguito alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2019, sono stati successivamente assegnati alla Regione Sardegna gli importi di cui alle lett. a) e c) del comma 2, del predetto articolo 25.

Poiché l'inserimento nei due stralci del piano ha avuto luogo esclusivamente per gli interventi per cui erano disponibili sufficienti informazioni, l'ordinanza n. 4/2019 del 05/02/2019 del Commissario delegato ha stabilito la necessità di richiedere, in riferimento alle segnalazioni pervenute, le informazioni utili al completamento del quadro dei fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs n.1/2018 e alla individuazione di quelli da ricondurre all'ambito degli ulteriori fabbisogni di cui alla lett e) dell'anzidetto comma 2, nonché la tempistica di attuazione di tutti interventi, attraverso l'acquisizione dei cronoprogrammi tecnico-procedurali.

Sulla base delle ulteriori informazioni raccolte, le segnalazioni residue relative ad interventi non inseriti nei predetti due stralci del piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDPC 558/2018 e costituiti da interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. 1/2018, sono in parte confluiti nel Piano degli investimenti ex DPCM 27/02/2019 da realizzare nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Sardegna per l'annualità 2019. Il suddetto Piano è stato trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione civile, il quale con nota prot.n.17129 del 28/03/2019, ha ritenuto meritevole di approvazione la parte inerente agli interventi sopra citati.

Il DPCM del 4 aprile 2019, attualmente adottato ma non ancora pubblicato in G.U.R.I., prevede che il fondo di cui all'art. 24-quater del DL n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, sia destinato ai Commissari delegati ex OCDPC 558/2018 per:

- (art. 1, comma 1 DPCM 04/04/2019) la realizzazione di investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2018, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico;
- (art. 2, comma 1 DPCM 04/04/2019) altri interventi urgenti nei settori di intervento sopra citati.

Nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Sardegna per l'annualità 2019 si è provveduto alla predisposizione del presente Piano degli investimenti, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 5 del DPCM del 04/04/2019.

Nel presente Piano sono confluiti, dopo ulteriori approfondimenti concernenti l'esame dei cronoprogrammi tecnico-procedurali per verificarne la compatibilità con le scansioni temporali dettate dal DPCM del 04/04/2019, gli interventi/investimenti a suo tempo inseriti nel secondo stralcio del piano piano ex art. 1, comma 3 dell'OCDCPC 558/2018, in quanto aventi le caratteristiche degli investimenti richiamati dal predetto decreto. Tali approfondimenti sono stati svolti in seguito ai lavori di una apposita riunione, avvenuta in data 09/05/2019 con i soggetti segnalanti, nel corso della quale sono stati presentati i contenuti del DPCM del 04/04/2019 e le informazioni utili a dimostrare la coerenza degli interventi con il decreto. Ciò in analogia con l'apposita riunione, effettuata in data 11/04/2019, per la illustrazione ai soggetti attuatori (individuati con l'Ordinanza n. 6 del 08/04/2019) dei contenuti del Piano degli investimenti ex DM 27/02/2019 e delle relative modalità attuative.

Nelle varie fasi sopradescritte e durante l'acquisizione dei Codici Unici di Progetto (CUP) degli investimenti in base all'art. 1, comma 5 del DPCM del 04/04/2019, sono emerse varie segnalazioni di modifica dei fabbisogni inizialmente trasmessi.

Le modifiche hanno riguardato gli importi stimati, in termini di insufficienza o sovrabbondanza e la valutazione degli interventi necessari.

Oltre a tale fattispecie alcuni soggetti hanno richiesto l'inserimento di ulteriori interventi non segnalati al momento della ricognizione iniziale ritenendoli analoghi a quelli per i quali era richiesta la trasmissione dei CUP.

Secondo quanto previsto nell'art. 1, comma 8 del DPCM 4 aprile 2019 gli investimenti saranno attuati con le modalità di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 novembre 2018, n. 558.

Sulla base delle informazioni contenute nella scheda di segnalazione, riguardanti la tipologia di intervento, gli interventi sono stati classificati in quattro settori:

- Strutture di edilizia pubblica
- Rete viaria
- Manutenzione di infrastrutture pubbliche
- Dissesto idrogeologico.

Gli interventi sono organizzati nelle tre tabelle di seguito elencate:

- Tabella A1 riguardante il completamento degli importi assegnati con il primo stralcio;

- Tabella A2 riguardante gli interventi immediati e altri interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al DPCM 4 aprile 2019, segnalati entro i termini indicati dalla Direzione generale della protezione civile;
- Tabella A3 riguardante gli interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al DPCM 4 aprile 2019, non segnalati entro i termini indicati dalla Direzione generale della protezione civile.

Con riferimento alle Tabelle A2 e A3, si precisa che la colonna “Importo ammissibile per investimenti art. 24-*quater*” contiene l’importo ritenuto compatibile con l’art. 24-*quater*, mentre la colonna “Proposta per Piano investimenti art. 24-*quater*” riporta la quota da inserire entro il limite delle risorse disponibili.

In particolare, poiché per effetto delle modifiche apportate nel corso della definizione dell’importo necessario per la realizzazione dell’intervento (iter della segnalazione), l’ammontare complessivo degli interventi inizialmente individuati è leggermente superiore rispetto alla quota assegnata, il Commissario delegato ha ritenuto di formulare la presente proposta di Piano sulla base dei seguenti criteri:

1. tutti gli interventi segnalati entro i termini indicati dalla Direzione generale della protezione civile o al Commissario stesso entro l’anno 2018;
2. ricomprendere per intero tutti gli interventi che risultano conclusi o avviati;
3. ricomprendere per intero tutti gli interventi di importo inferiore o uguale a 200.000,00 euro anche se non avviati, poiché ritenuti di rapida contrattualizzazione;
4. assegnare l’80% dell’importo segnalato, per quelli non ancora avviati e di importo superiore a 200.000,00 euro.

La restante quota senza copertura finanziaria potrà essere oggetto di cofinanziamento o di eventuale rimodulazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore.

In entrambi i casi la suddetta quota potrà partecipare alla riassegnazione delle risorse nelle prossime eventuali rimodulazioni del Piano o per effetto di economie interne agli stessi importi assegnati o per effetto della rideterminazione del riparto delle somme complessive a livello nazionale.

In seconda battuta qualora gli interventi di cui alla Tabella A3, risultassero avviati potranno partecipare alle suddette rimodulazioni.

Nelle more del perfezionamento della proposta di Piano, relativamente agli interventi oggetto di informazioni e aggiuntive richieste dal Capo del Dipartimento della protezione civile con la citata nota n. 0028051, il Commissario ritiene di adottare il presente Piano che costituisce il primo stralcio del *Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019, annualità 2019*, allo scopo di consentire il rapido avvio o il proseguimento degli interventi in esso inseriti e approvati.

4. QUADRO FINANZIARIO

L'assegnazione finanziaria di cui alla Tabella dell'Allegato 1 al DPCM 4 aprile 2019 è di seguito riportata:

| Annualità 2019 | | Annualità 2020 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10, 11 ottobre 2018, nei settori dell'edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico. | Altri investimenti urgenti..... | Altri investimenti urgenti..... |
| euro 35.840.432,48 | euro 156.585,15 | euro 61.542,18 |
| Totale euro 35.997.017,63 | | Totale euro 61.542,18 |

Pertanto il Commissario delegato ex OCDPC 558/2018 ha predisposto il presente Piano degli investimenti per l'annualità 2019, da realizzare nel limite di euro 35.997.017,63 da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, secondo il seguente schema.

| Voci di spesa | Importo (euro) |
|---|----------------------|
| Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi - completamento degli importi assegnati con il primo stralcio | 3.819.862,44 |
| Interventi immediati e altri interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019, segnalati entro il 2018. | 31.316.260,59 |
| Risorse accantonate da utilizzare nelle successive rimodulazioni | 860.894,60 |
| Totale | 35.997.017,63 |

Al 30.5.2019, risultano approvati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del DPCM 4 aprile 2019, gli interventi ricompresi nelle seguenti voci di spesa:

| Voci di spesa approvate | Importo (euro) |
|--|----------------------|
| Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi - completamento degli importi assegnati con il primo stralcio. (Tabella A1) | 3.819.862,44 |
| Interventi immediati e altri interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019, segnalati entro il 2018. (Tabella A2) | 29.611.070,59 |
| Totale | 33.430.933,03 |



TABELLA A1

| Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi - completamento degli importi assegnati con il primo stralcio | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|--|---|---|--|
| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Importo segnalazione | Piano interventi stralcio 1 (risorse ex art. 44 D.lgs. 1/2018) | Piano investimenti stralcio 2 (risorse ex art. 24-quater D.L. 119/2018) | CUP | Note istruttorie |
| 537 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di somma urgenza | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | interventi in emergenza su parte di edificio scuola materna ed altre scuole comunali | Conclusi | 50.000,00 | 12.500,00 | 3.960,00 | B59E18000300001 | Alla conclusione dei lavori il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sovrastimato rispetto alla quota assegnata con il Piano interventi stralcio 1 |
| 676 | Comune di Capoterra | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Ripristino danni edifici pubblici comunali: Municipio e piazzale antistante, archivio comunale, plessi scolastici, caserma carabinieri, acquedotto comunale | Conclusi | 404.841,00 | 101.210,25 | 303.630,75 | G45H18000270004 G45H18000360004 G49E18000240001 | |
| 879 | Comune di Monastir | Monastir | Interventi di somma urgenza | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | Ripristino copertura immobili via Progresso via Palermo. (escluse spese per il cimitero) | Conclusi | 19.536,91 | 4.884,23 | 16.739,08 | E49E18000620002 | Il Comune ha richiesto la rimodulazione dell'importo in quanto il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato |
| 408 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | n. 1 Scuola Media (Via degli Ulivi) - Energia elettrica - linea di alimentazione in corto circuito, da sostituire. | In corso | 12.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | F78J19000010001 | |
| 402 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | Eliminazioni infiltrazioni d'acqua scuole elementari - sono state riscontrate copiose infiltrazioni d'acqua dal tetto di copertura della scuola con allagamento interno al primo piano e conseguenti infiltrazioni anche al piano terra. Sono state riscontrate anche tracce di umidità in varie murature. | In corso | 50.000,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | I97H18002110001 I97H18002130001 | |
| 934 | Università degli studi di Cagliari | Cagliari/Monserrato | Interventi di somma urgenza | Strutture ospedaliere | Strutture di edilizia pubblica | Infiltrazione di solai interni accomunato a interruzioni di alimentazione elettrica sugli impianti dei Blocchi M, N e Q del Policlinico Universitario Duilio Casula (Delibera n. 1161) - Stato di infiltrazione di solai interni nel complesso ospedaliero San Giovanni di Dio (delibera n. 1162) | Conclusi | 487.024,00 | 121.756,00 | 365.268,00 | G56G16000580006 | |
| 565 | Città metropolitana di Cagliari | Uta | Interventi di somma urgenza | Viabilità provinciale | Rete viaria | Ripristino della SP1 crollata - Intera tratta (macadam) e ripristino in bitumata 1° ponte; | In corso | 241.560,00 | 60.390,00 | 181.170,00 | J57H18001640001 | |
| 685 | Comune di Capoterra | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Viabilità urbana | Rete viaria | Interventi straordinari di ripristino strade bitumate urbane | Conclusi | 244.000,00 | 61.000,00 | 183.000,00 | G47H18001560004 | |
| 688 | Comune di Capoterra | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Interventi straordinari di ripristino strade bitumate extraurbane | Conclusi | 283.400,00 | 70.850,00 | 212.550,00 | G47H18001220004 G47H18001800005 | |
| 631 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | sul territorio comunale le strade hanno subito gravi danni a causa del dilavamento superficiale del manto carrabile e delle banchine. | Conclusi | 197.173,99 | 49.293,50 | 147.880,49 | D93H19000080001 | |
| 632 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di somma urgenza | Viabilità urbana | Rete viaria | le viabilità interne alle borgate di Olia Speciosa e l'Annunziata hanno subito danni di dilavamento nelle strade sterrate e nelle banchine delle strade asfaltate. Oltre a seri danni di danneggiamento di alcuni tratti di manto di asfalto | Conclusi | 31.794,21 | 7.948,55 | 23.845,66 | D93H19000080001 | |
| 495 | Comune di Jerzu | Jerzu | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | In loc. San Giorgio (Quirra) è stata segnalata la presenza di operatori bloccati all'interno dei propri ovili e di altri impossibilitati a raggiungere le proprie aziende agropastorali a causa di smottamenti e della distruzione di diversi guadi nella strada comunale che conduce alla loc. Stivarai, con la conseguente impraticabilità e impercorribilità totale della viabilità. (Esclusi i lavori sui guadi). | In corso | 6.200,00 | 1.550,00 | 8.649,00 | G87H18001970001 | Il Comune ha richiesto la rimodulazione dell'importo in quanto il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sottostimato |
| 641 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Si segnalano danni diffusi in tutta la viabilità comunale extraurbana sia nelle aree turistiche che nelle zone agricole si è proceduto ai primi interventi atti a garantire le condizioni minime di percorribilità e l'accessibilità alle abitazioni isolate. (vedasi relazione allegata) | Conclusi | 101.772,64 | 25.443,16 | 76.329,48 | F17H19001340002 | |
| 582 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Monte Porceddu-Tuerra-Piddia. Viabilità interrotta con isolamento abitazioni e aziende. Profonde solcature, ruscellamento e asportazione sede viabile in corrispondenza dei compluvi. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti. (Esclusi i lavori sui guadi). | In corso | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | F77H19001260001 | |
| 583 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona San Piamonte - Viabilità interrotta con isolamento abitazioni e aziende. Profonde solcature, ruscellamento e asportazione sede viabile in corrispondenza dei compluvi. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti. (Esclusi i lavori sui guadi). | In corso | 130.000,00 | 32.500,00 | 97.500,00 | F77H19001270001 | |
| 584 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Minderni - Viabilità interrotta con isolamento aziende, vedette e ponti radio. Profonde solcature, ruscellamento e asportazione totale di tratti della sede viabile. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti. (Esclusi i lavori sui guadi). | In corso | 160.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | F77H19001280001 | |
| 602 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zone Musculla, Nuedda, Ziu Marcu, Santa Rosa, Pibilia, Monte Narba e più - Viabilità interrotta con | In corso | 70.000,00 | 17.500,00 | 52.500,00 | F77H18003260001 | |
| 603 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zone Flumendosa, Riu Piras, Campu de Susu, Baccu Scovas, Brecca - Viabilità interrotta con isolamento abitazioni e aziende. Frane, profonde solcature, ruscellamento e asportazione sede viabile in corrispondenza dei compluvi. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti. (Esclusi i lavori sui guadi). | In corso | 130.000,00 | 32.500,00 | 97.500,00 | F77H18003270001 | |



TABELLA A1

| Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi - completamento degli importi assegnati con il primo stralcio | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|---|----------|------------|-----------|------------|------------------------------------|---|
| 604 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Quirra - Viabilità interrotta con isolamento abitazioni e aziende. Profonde solcature, ruscellamento e asportazione sede viabile in corrispondenza dei compluvi. Esondazione corsi d'acqua con danni alle opere d'arte esistenti. (Esclusi i lavori sui quadri). | In corso | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | F77H18003280001 | |
| 606 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Viabilità urbana | Rete viaria | Interventi vari Centro Abitato e periferia - Messa in sicurezza su viabilità e aree pubbliche, transennamenti e segnalazioni di sicurezza | In corso | 15.000,00 | 3.750,00 | 11.250,00 | F77H18003290001 | |
| 619 | Comune di Tertenia | Tertenia | Interventi di somma urgenza | Viabilità urbana | Rete viaria | Ripristino pavimentazione stradali, funzionalità idraulica dei pozzetti, caditoie e canalizzazioni allontanamento acque piovane | Conclusi | 6.700,65 | 1.675,16 | 5.025,49 | H97H18002560002 | |
| 681 | Comune di Villagrande Strisaili | Villagrande Strisaili | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Il costone a monte dello sbarramento della diga di Santa Lucia prima dell'evento si presentava in condizioni ottimali. In seguito alle forti piogge un masso è scivolato e rischia di travolgere il muro di sostegno a monte della strada. Tale situazione crea grave pericolo alla circolazione stradale. La strada rurale di Gorbini in seguito alle forti piogge si presenta dissestata e impraticabile, tale situazione crea grave pericolo alla circolazione. | Conclusi | 12.620,00 | 3.155,00 | 9.465,00 | G67H18001570001 | |
| 396 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Viabilità urbana | Rete viaria | Sistemazione e pulizia viabilità interna - Le strade di prolungamento delle Vie Santa Vittoria, Arborea, Pellico, Garibaldi, Lamarmora, Verdi, Flumendosa, ecc., sono state interessate da allagamenti e ruscellamenti con conseguente trasporto di detriti anche nel centro abitato - L'accesso alle aziende e attività attorno all'abitato è compromesso e la circolazione delle strade all'interno del paese resa pericolosa per la presenza di detriti | Conclusi | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | I97H18002110001 I97H18002130001 | |
| 398 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Sistemazione e pulizia della viabilità extraurbana - Sono stati riscontrati consistenti dilavamenti e deposito di detriti nelle seguenti strade: Cristolu Podda, Su Maistu Franciscu, S'Arruinosa, Flumini Mortu, Monte Gironi, Su Fenugaxiu, Perda Quaddus, Nurazzolas, S'Enna su Cardu, S'Acciou, Sant'Angelo, Canali, Genna Codias, Baccu Maiori, S'Olione, Leas, Coli Entosu, Cirredis, Castello di Quirra, S'Arcusa, Gutturus, Crabieli, Arcu de Gutturus, Bruncu Nieddu, Gennerepau, Pirilloni, Simoneddu, Monte Omu, Su Staniu, Su Bracconi, Zinnibiri Mannu, Tintinau, S'omu Abbasanta, Prusciumini, Prumari, Sa Praia, Turri Motta, Su Franzesu, Strade Monte Cardiga, San Michele, Aluedu, Sa Maista, Riu Antas, Cirronis, Sa Pudda, Pranu Trebini, S'Argallasci, Lodé, e strade varie. | In corso | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | I97H18002110001 I97H18002130001 | |
| 400 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Ripristino percorribilità strada da Cantina Modigliani Baccu Locci - | In corso | 300.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | I97H18002110001 I97H18002130001 | |
| 401 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Ripristino percorribilità strada Su Tittillu - La strada Su Tittillu in Loc. San Giorgio risulta impercorribile per la presenza di alcune grosse voragini. (Esclusi i lavori sul quadro). | Conclusi | 50.000,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | I97H18002110001 I97H18002130001 | |
| 493 | Comune di Villaspeciosa | Villaspeciosa | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | STRADA COMUNALE "BIA CUCUREDDUS" (compreso tutto il tratto della intersezione con la strada "Stracoxiu e Mesu", le cunette in ingresso sulla Bia Siliqua da Stracoxiu e Mesu e le opere d'arte di attraversamento e deflusso da una strada all'altra). DILAVAMENTO DELLO STRATO SUPERFICIALE, DELLE BANCHINE ED EROSIONE/OSTRUZIONE DELLE CUNETTE LATERALI. OSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI E OPERE D'ARTE DI DEFLUSSO ACQUE VERSO IL RIO "PIXINA SU LILLU". EROSIONE PER PICCOLI TRATTI DEL MANTO BITUMATO. | Conclusi | 47.580,00 | 11.895,00 | 35.685,00 | D57H18002040004 | |
| 944 | Provincia del Sud Sardegna | Santadi | Interventi di somma urgenza | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP1 (Santadi - Limite Provincia/Città Metropolitana di Cagliari) | Conclusi | 36.600,00 | 9.150,00 | 27.450,00 | I97H19000770003 | |
| 531 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di somma urgenza | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Interventi di pulizia canali e cunettoni di scolo, disostruzione tombini di attraversamento stradale per deflusso acque meteoriche | Conclusi | 250.000,00 | 62.500,00 | 132.700,00 | B53H18000370001 | Alla conclusione dei lavori il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sovrastimato |
| 535 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di somma urgenza | Attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre rocce da scavo | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Interventi di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti trasportati in tutto il territorio comunale dall'evento alluvionale | Conclusi | 100.000,00 | 25.000,00 | 36.040,00 | B53H18000360001 | Alla conclusione dei lavori il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sovrastimato |
| 666 | Comune di Capoterra | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Interventi straordinari di ripristino impianti di evacuazione acque | Conclusi | 48.787,80 | 12.196,95 | 36.590,85 | G43E18000230001 | |
| 668 | Comune di Capoterra | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Interventi straordinari di ripristino stazioni di sollevamento fognario | Conclusi | 115.147,77 | 28.786,94 | 86.360,83 | G43E18000240001 | |
| 734 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di somma urgenza | Rete illuminazione pubblica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | A seguito degli eventi atmosferici gli impianti di illuminazione pubblica, così come relazione dalla ditta appaltatrice del servizio, hanno subito gravi danni. I danni vengono meglio descritti nella documentazione allegata che gli quantifica in 111.766,70 più iva di legge | In corso | 123.825,95 | 30.956,49 | 92.869,46 | D93H19000080001 | |
| 642 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di somma urgenza | Rete illuminazione pubblica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Le forti scariche atmosferiche verificatesi in concomitanza con l'evento alluvionale nei giorni 10 - 11 ottobre ha danneggiato n° 127 corpi illuminanti dell'impianto comunale di illuminazione pubblica. | Conclusi | 7.447,96 | 1.861,99 | 5.585,97 | F17H19001350002 | |



TABELLA A1

| Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi - completamento degli importi assegnati con il primo stralcio | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|----------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| 605 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Rete illuminazione pubblica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Impianto di pubblica illuminazione - Danni da allagamento in via Monte Narba, Via Nazionale e Via Su Idili | In corso | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | F78J18000080001 | |
| 679 | Comune di Capoterra | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Interventi straordinari di ripristino strutture spondali Rio San Girolamo e altri | Conclusi | 154.716,50 | 38.679,13 | 116.037,38 | G47H18001260004 | |
| 924 | RAS Assessorato Lavori pubblici | San Vito | Interventi di somma urgenza | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Ripristino opere idrauliche di seconda categoria e ripristino officiosità idraulica sul Flumini Uri, rio Pibilia e Flumendosa | Conclusi | 848.000,00 | 84.800,00 | 763.200,00 | E73H19000150001 | |
| | | | | | | | | | 1.146.732,35 | 3.819.862,44 | | |

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|-----|-------------------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| 871 | ATS Sardegna - ASSSL Cagliari | Muravera | Interventi di somma urgenza | Strutture ospedaliere | Strutture di edilizia pubblica | P.O. San Marcelino Muravera - Guardia Medica Ballao - Guardia Medica Castiadas - Poliambulatorio Muravera | In corso | 77.978,23 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 77.978,23 | 77.978,23 | 77.978,23 | B59J19000080001 | |
| 873 | ATS Sardegna - ASSSL Cagliari | Muravera | Interventi di ripristino | Strutture ospedaliere | Strutture di edilizia pubblica | P.O. San Marcelino Muravera | Conclusi | 198.800,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 198.800,00 | 198.800,00 | 198.800,00 | B59J19000080001 | |
| 836 | ATS Sardegna - ASSSL Lanusei | Lanusei | Interventi di ripristino | Strutture ospedaliere | Strutture di edilizia pubblica | Danni ad apparecchi e attrezzature conseguenti i continui black out dovuti ai danni alla rete di distribuzione elettrica, si tratta di una stima per le riparazioni delle principali diagnostiche ed attrezzature | Conclusi | 40.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 37.332,00 | 37.332,00 | 37.332,00 | B22C19000080001 | Alla conclusione dei lavori il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sovrastimato |
| 597 | Comune di Cagliari | Cagliari | Interventi di ripristino | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | Verifiche ed eliminazione infiltrazioni e rimozione contro soffitti, messa in sicurezza ambienti, distacco calcinacci, ripristino ambienti interni, rifacimento guaine, verifica e disostruzione impianti fognari e pozzetti, pulizia/revisione gronde | In corso (previsti 3 mesi) | 145.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | G29E19000280002 | |
| 587 | Comune di Decimoputzu | Decimoputzu | Interventi di ripristino | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | Estese infiltrazioni sulle pareti della Scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola media; revisione di tutti i fluviali e delle reti di raccolta acque bianche. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 5.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | B99H19000110001 | |
| 589 | Comune di Decimoputzu | Decimoputzu | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Nella sede comunale si sono verificate ampie infiltrazioni, che hanno notevolmente aggravato fenomeni di dissesto strutturale in parte già in atto. In particolare, il muro di confine con un edificio privato, già lesionato, presenta attualmente segni di imminente collasso. La quantificazione dei danni è limitata all'aggravio dei fenomeni già in atto. | Non iniziati (previsti 4 mesi) | 40.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | B99H19000110001 | |
| 741 | Comune di Elmas | Elmas | Interventi di ripristino | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | A seguito di infiltrazioni d'acqua dalle coperture, sono necessari interventi di alta priorità, al fine di evitare ulteriori danni alle strutture e distinzioni sull'attività scolastica a causa di inagibilità delle aule. Sono interessati i plessi scolastici di Via G. Deledda e di Via Buscaglia | Non iniziati (previsto 1 mese) | 22.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | I29E19000070001 | |
| 747 | Comune di Elmas | Elmas | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Nel palazzo municipale, gli uffici distaccati del municipio, sono stati interessati da infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura. | In corso (previsti 4 mesi) | 8.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | I29H19000080001 | |
| 598 | Comune di Gairo | Gairo | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Lesione trasversale nel muro di contenimento a valle della scuola materna di Gairo S.E. | In corso (previsti 4 mesi) | 15.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | B79E19000360001 | |
| 500 | Comune di Jerzu | Jerzu | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Il muro a valle del campo di pertinenza della parrocchia è stato interessato da un importante cedimento con la conseguente inagibilità dell'area. | In corso (previsti 5 mesi) | 20.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | G83H18000220001 | |
| 662 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di ripristino | Edifici scolastici | Strutture di edilizia pubblica | A seguito delle forti precipitazioni si sono verificate delle copiose infiltrazioni dalle coperture degli edifici scolastici. | Non iniziati (previsti 12 mesi) | 250.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 250.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | F19E19000230002 | Finanziati all'80% |
| 664 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | A seguito delle forti precipitazioni si sono verificate delle infiltrazioni negli edifici comunali (Municipio e biblioteca comunale) con danneggiamento del controsoffitto e allagamento del vano ascensore. | Non iniziati | 100.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | F19H19000110002 | |
| 476 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Beni culturali o vincolati | Strutture di edilizia pubblica | Palazzo Comunale storico in Piazza Municipio n. 3 - Infiltrazioni d'acqua dalla copertura dell'edificio e dagli infissi. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 100.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | F79H19000080001 | |
| 477 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Edificio Comunale in Via Aldo Moro - sede di servizi plurimi (Unione dei Comuni del Sarrabus, Biblioteca, Polizia Locale, ARGEA, ASL, Associazioni locali) - Infiltrazioni d'acqua dalla copertura | Non iniziati (previsti 6 mesi) | 80.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | F79H19000090001 | |
| 743 | Comune di Selargius | Selargius | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | L'edificio comunale ha presentato importanti infiltrazioni dalla copertura in corrispondenza dell'Aula Consigliare. E' necessario un intervento di ricostruzione che preveda la sostituzione della guaina, dei pannelli e delle scossaline. | Non iniziati (previsti 6 mesi) | 140.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | F79H19000110001 | |
| 760 | Comune di Selargius | Selargius | Interventi di riduzione del rischio residuo | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | La forte intensità delle piogge e l'accumulo in corrispondenza dell'ingresso del palazzo comunale ha reso inaccessibile la struttura. Per risolvere il problema è necessario predisporre la progettazione di un nuovo ingresso dalla via Trieste mediante la realizzazione di nuovo camminamento, ristrutturazione di quello esistente, nonché realizzazione di un cancello di accesso. Questo intervento garantirà sia agli impiegati comunali che agli utenti di fruire della struttura in modo sicuro. | Non iniziati (previsti 4 mesi) | 40.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | F79H19000100001 | |
| 764 | Comune di Selargius | Selargius | Interventi di ripristino | Altri interventi | Strutture di edilizia pubblica | Danneggiamento impianto di trasmissione sedute del consiglio comunale nell'aula consiliare (telecamera, cavi di rete e apparecchiature digitali per la trasmissione). | Conclusi | 6.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | F71F18000170004 | |
| 614 | Comune di Siliqua | Siliqua | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Le forti piogge della notte del 10 Ottobre hanno causato danni ingenti a diversi edifici pubblici, quali Edificio comunale, caserma dei carabinieri. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 100.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C89H19000090002 | |
| 384 | Comune di Tertenia | Tertenia | Interventi di ripristino | Beni culturali o vincolati | Strutture di edilizia pubblica | Cedimento della scalinata del piazzale della Chiesa beata Vergine Assunta | In corso (previsti 5 mesi) | 70.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | H99B19000000002 | |
| 621 | Comune di Tertenia | Tertenia | Interventi di somma urgenza | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Struttura sportiva "Is Arranas" : Allagamento, erosioni, crollo parziale del muro di cinta ecc. | Non iniziati (previsti 3 mesi) | 35.200,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 | H97H18002570002 | |

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|
| 765 | Comune di Uta | Uta | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | Le abbondanti piogge hanno causato notevoli danni alla piscina e la palestra comunale, oltre all'edificio "ex palazzo municipale" in Via Umberto I, sede della guardia medica, studio pediatrico, Associazione Soccorso Uta, e altre associazioni locali. Notevoli danni sulle coperture, gli infissi e le murature e i pavimenti interessati dagli allagamenti. | Non iniziati (previsti 3 mesi) | 500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | H29H1900080001 | Finanziati all'80% |
| 488 | Comune di Villaspeciosa | Villaspeciosa | Interventi di ripristino | Altri edifici pubblici | Strutture di edilizia pubblica | INFILTRAZIONI DI ACQUA DAL SOLAIO DEL MUNICIPIO CON CONSEGUENTE ALLAGAMENTO DI ALCUNI UFFICI. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE NECESSARIO. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 35.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | D59H19000150001 | |
| 388 | Abbanoa S.p.A. | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Ripristino viabilità d'accesso a impianto sollevamento idrico Santa Lucia per riattivazione approvvigionamento idrico ai serbatoi comunali di Capoterra | Conclusi | 8.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | E43E18001340001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 708 | ANAS Spa | San Vito | Interventi di ripristino | Viabilità statale | Rete viaria | S.S. 387 - Lavori di rifacimento di un muro di contenimento in gabbioni a protezione del corpo stradale ceduto a seguito degli eventi alluvionali del 10/10/2018 al Km 83+600. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 145.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | F77H19001410002 | |
| 516 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Risagomatura e sistemazione strade extraurbane | Non iniziati (previsti 10 mesi) | 200.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | B57H18004480001 | |
| 523 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | ripristino viabilità danneggiata, eliminazione situazioni di pericolo | Non iniziati (previsti 12 mesi) | 350.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 350.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | B57H18004490001 | Finanziati all'80% |
| 529 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di ripristino | Viabilità urbana | Rete viaria | Primi interventi di ripristino sedi stradali finalizzati all'eliminazione delle situazioni di immediato pericolo | Non iniziati (previsti 8 mesi) | 100.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 193.760,00 | 193.760,00 | 193.760,00 | B57H18004500001 | Il Comune ha richiesto la rimodulazione dell'importo in quanto il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sottostimato |
| 735 | Comune di Bari Sardo | Bari Sardo | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Danni causati dalle eccezionali avversità meteorologiche nel territorio comunale di Bari Sardo | In corso (previsti 6 mesi) | 22.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | F37H19001450001 | |
| 771 | Comune di Burcei | Burcei | Interventi di ripristino | Altri interventi | Rete viaria | Interventi di ripristino e miglioramento viario differibili - senza pregiudizio della pubblica incolumità - nelle seguenti aree: Via Cima, Via Lussu e dintorni, Via Fleming Paris alta, Via Manno, Sa Menta, Asid, Genn'e Cerri tratto Monte Acutzu, Su Pirinjinu, Su Au de la Cenabaras), Cea, Mitzulledda/Mitza de Cotzina, Su Cilianu, Su Fralli, Is Canargiu, Brabaisu - Su Fenu, Sant'Angelo/Via dell'Argento/Cea Ollasta (località Frallotti), Is Piras Arbas, Corrovinu, Sa Perdixi, Pinnetta. | Conclusi | 30.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | E19J18000550002 | |
| 640 | Comune di Cagliari | Cagliari | Interventi di ripristino | Viabilità urbana | Rete viaria | Interventi sulla rete viaria comunale (vedi relazione allegata Servizio Mobilità Infrastrutture viarie e reti) | Conclusi | 755.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | G27H19001200002 | |
| 703 | Comune di Capoterra | Capoterra | Interventi di somma urgenza | Viabilità urbana | Rete viaria | Interventi straordinari di ripristino strade e marciapiedi del litorale in località "Frutto d'Oro" | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 116.107,92 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 116.107,92 | 116.107,92 | 116.107,92 | G47H18001590004 | |
| 784 | Comune di Cardedu | Cardedu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Segnalazione danni su strade comunali nel territorio di Cardedu Strada Is Carcuris - Sa Brocca | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 129.639,92 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 129.639,92 | 129.639,92 | 129.639,92 | H57H19000920001 | |
| 785 | Comune di Cardedu | Cardedu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Segnalazione danni su strade comunali nel territorio di Cardedu Strada Bac'e Praidas-La Spiaggetta | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 67.310,10 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 67.310,10 | 67.310,10 | 67.310,10 | H57H19000930001 | |
| 786 | Comune di Cardedu | Cardedu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Segnalazione danni su strade comunali nel territorio di Cardedu Strada Monteferru-Genn'e Tidu | Non iniziati (previsto 1 mese) | 90.328,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 90.328,00 | 90.328,00 | 90.328,00 | H57H19000940001 | |
| 585 | Comune di Decimoputzu | Decimoputzu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Danni in ampi tratti alla rete stradale in territorio agricolo che compromettono la sicurezza di percorribilità e accessibilità ai fondi. Si sono rilevati dilavamenti della sede stradale agli strati di usura delle strade bitumate e bianche in ampi tratti estesi anche alle massicciate. Sono compromessi ampi tratti di cunette e opere d'arte di protezione. | Non iniziati (previsti 12 mesi) | 300.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 300.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | B97H19000910001 | Finanziati all'80% |
| 590 | Comune di Decimoputzu | Decimoputzu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Danni alla strada extraurbana loc. Zippeddu. | Non iniziati (previsti 4 mesi) | 50.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | B97H19000910001 | |
| 918 | Comune di Decimoputzu | Decimoputzu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Strada comunale San Basilio. Le eccezionali precipitazioni hanno compromesso la funzionalità delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a protezione della carreggiata, provocando diffusi allagamenti. Sono necessari interventi estesi di risagomatura delle cunette e di pulizia e ripristino di cavalcavasi e tombinamenti, e interventi di ripristino localizzati sulla carreggiata. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 15.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | B97H19000930001 | |
| 613 | Comune di Gairo | Gairo | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Ripristino viabilità rurale interrotta, formazione gabbioni per ridefinizione argini fiume e protezione viabilità esistente. | Non iniziati (previsti 8 mesi) | 130.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | B77H19001220001 | |
| 617 | Comune di Gairo | Gairo | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Danni alla viabilità extra urbana loc. Baccu Nieddu - Genna - Malnisa. | Non iniziati (previsti 8 mesi) | 20.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | B77H18006690001 | |
| 968 | Comune di Gairo | Gairo | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Ripristino viabilità rurale che conduce alla loc. Punta Tricoli e Loc. Monte Armidda. | In corso (previsti 5 mesi) | 60.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | B77H18006690001 | |
| 498 | Comune di Jerzu | Jerzu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | La viabilità comunale extraurbana e rurale è stata interessata da eventi di dissesto quali frane, smottamenti, erosioni con conseguente impraticabilità di diversi tratti della viabilità a servizio di attività produttive e agricole e notevoli disagi. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 15.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | G87H18001960001 | |
| 846 | Comune di Lanusei | Lanusei | Interventi di ripristino | Viabilità urbana | Rete viaria | Ripristino di cunette stradali, sedi stradali, pozetti di raccolta acque piovane | Non iniziati (previsti 3 mesi) | 40.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | I17H18002770001 | |
| 965 | Comune di Loceri | Loceri | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Intervento di ripristino della percorribilità della viabilità di collegamento fra aziende agricole e zootecniche ed abitazioni residenziali rurali | Non iniziati (previsti 6 mesi) | 18.597,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | E37H18002110001 | Il Comune ha richiesto la rimodulazione dell'importo in quanto il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sottostimato |

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 627 | Comune di Maracalagonis | Maracalagonis | Interventi di ripristino | Viabilità urbana | Rete viaria | Gravi e generalizzati danni alla viabilità di torre delle Stelle, causati dalle forti piogge, con asportazione del sedime e creazione di lunghi e profondi solchi (via dei Pesci, via Urano, via dei Gemelli, via Orione, via del Leone, via Giove, via Aldebaran, ... e altre). | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 100.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 108.159,00 | 108.159,00 | 108.159,00 | D32H18000340004 | Il Comune ha richiesto la rimodulazione dell'importo in quanto il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sottostimato |
| 628 | Comune di Maracalagonis | Maracalagonis | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Gravi danni alla viabilità rurale, causati dalle forti piogge, con asportazione del sedime e creazione di lunghi e profondi solchi (loc. Cireddu, loc. Is Cubidinas, loc. Is Curridoris, loc. S'iscraxiu, loc. Bi e Casteddu, loc. Sa murta Bianca... e altre). | Non iniziati (previsto 1 mese) | 40.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | D37H18002230004 | Il Comune ha richiesto la rimodulazione dell'importo in quanto il fabbisogno segnalato nell'immediato è risultato sottostimato |
| 881 | Comune di Monastir | Monastir | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Ripristino viabilità strada Rio Abis - Loc. Bidda de Nuxis | In corso | 37.455,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 37.455,00 | 37.455,00 | 37.455,00 | E47H18003720002 | |
| 648 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di ripristino | Viabilità urbana | Rete viaria | Il ruscellamento superficiale in concomitanza con l'evento alluvionale ha comportato forti danni alle pavimentazioni stradali in area urbana a Muravera e Costa Rei. | Non iniziati (previsti 5 mesi) | 300.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nel Piano stralcio 2 | 300.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | F17H19001210002 | Finanziati all'80% |
| 652 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Si segnalano forti danni alla viabilità extraurbana che necessitano di interventi di ripristino non realizzabili con interventi di somma urgenza. | In corso (previsti 8 mesi) | 400.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | F17H19001230002 | |
| 479 | Comune di Nuxis | Nuxis | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Strade extraurbane in generale in località Su Tipu, Monti Nieddu, Monte Tamara ecc. e, in particolare, la strada vicinale di Giradroxu danneggiata ed interrotta in più punti a seguito degli eventi meteorici del giorno scorsi, con conseguente chiusura al transito sia veicolare che pedonale e grave pericolo per la sicurezza pubblica. | Conclusi | 22.833,52 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 22.833,52 | 22.833,52 | 22.833,52 | H97H19000970001 | |
| 499 | Comune di Osini | Osini | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Nel territorio comunale sono presenti numerose aziende agricole collegate al centro urbano, alle più importanti vie di comunicazione, attraverso strade rurali comunali. Le forti precipitazioni hanno comportato notevoli danni a parte del sistema di strade rurali e pertanto risulta indispensabile il ripristino della percorribilità delle stesse. Intervento da affidare a ditte private | Non iniziati (previsto 1 mese) | 14.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | H57H18002160001 | |
| 722 | Comune di Pula | Pula | Interventi di ripristino | Viabilità urbana | Rete viaria | Ripristino viabilità comunale allagata | Conclusi | 9.526,20 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 9.526,20 | 9.526,20 | 9.526,20 | B77H19001300002 | |
| 567 | Comune di Quartucciu | Quartucciu | Interventi di ripristino | Altri interventi | Rete viaria | Disconnessione di parte delle strade sterrate nell'isola amministrativa di "S. Isidoro", con presenza di diverse trincee lungo l'asse stradale, che compromettono la percorribilità delle stesse, impedendo di fatto ai residenti di raggiungere in sicurezza le proprie abitazioni | Conclusi | 16.470,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 16.470,00 | 16.470,00 | 16.470,00 | I87H18001520002 | |
| 607 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona San Priamo - Realizzazione di opere di protezione e salvaguardia del territorio - gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - segnaletica di sicurezza | Non iniziati | 600.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 600.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | F77H19001290001 | Finanziati all'80% |
| 608 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Monte Porceddu-Tuerra-Pidda - Realizzazione di opere di protezione e salvaguardia del territorio - gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - segnaletica di sicurezza | Non iniziati | 500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | F77H19001300001 | Finanziati all'80% |
| 609 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Mindemri - Realizzazione di opere di protezione e salvaguardia del territorio - gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - segnaletica di sicurezza | Non iniziati | 1.000.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | F77H19001310001 | Finanziati all'80% |
| 610 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Muscuila, Nuedda, Zu Marcu, Santa Rosa, Pibilia, Monte Narba e più - Realizzazione di opere di protezione e salvaguardia del territorio - gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - segnaletica di sicurezza | Non iniziati | 800.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 800.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | F77H19001320001 | Finanziati all'80% |
| 611 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Flumendosa, Riu Piras, Campu de Susu, Baccu Scovas, Brecca - Realizzazione di opere di protezione e salvaguardia del territorio - gabbionature - muri di sostegno - muri di scarpa e sottoscarpa - attraversamenti - cunette laterali - caditoie - spallette - pulizia alveo canali e torrenti - guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - segnaletica di sicurezza | Non iniziati | 500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | F77H19001330001 | Finanziati all'80% |
| 612 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Zona Quirra - Realizzazione di opere di protezione e salvaguardia del territorio - gabbionature - attraversamenti - pulizia alveo canali e torrenti - guardrail - massicciate e pavimentazione stradale - segnaletica di sicurezza | Non iniziati | 100.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | F77H19001340001 | |
| 748 | Comune di Selargius | Selargius | Interventi di ripristino | Viabilità urbana | Rete viaria | Le strade del centro urbano e delle località di Su Pianu e Is Corrias, sono state interessate da locali allagamenti e, in alcuni casi, sono state invase dai detriti trascinati dalla forza dell'acqua. Il dilavare dell'acqua meteorica ha provocato ingenti danni anche alle aiuole, soprattutto nella zona di Su Pianu. L'accumulo localizzato di acqua ha determinato la creazione di buche e dissesti del manto stradale, rendendo estremamente pericoloso il transito veicolare. Di conseguenza si opererà per ripristinare il sedime stradale e le aiuole e/o cordolate danneggiate e pericolose per la pubblica incolumità. | Conclusi | 78.263,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 78.263,00 | 78.263,00 | 78.263,00 | F77H18003300004 F77H18003310004 | |

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|-----|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|---|---|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| 761 | Comune di Selargius | Selargius | Interventi di riduzione del rischio residuo | Viabilità extraurbana | Rete viaria | L'assenza del sistema disinquinamento delle acque meteoriche ha determinato il dilavamento dello strato superficiale di un tratto della via della scienza, strada comunale che collega la SS 387 all'Osservatorio Astronomico di Cagliari che ha sede nel territorio di Selargius. Per ridurre il rischio residuo è necessario progettare il rifacimento della strada per dotarla di un sistema di cunette e caditoie affinché venga garantito il corretto deflusso delle acque piovane. | Non iniziati (previsti 6 mesi) | 160.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | F77H19001380001 | |
| 542 | Comune di Talana | Talana | Interventi di somma urgenza | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Ripristino della viabilità rurale nel territorio del Comune di Talana mediante interventi che consentano nell'immediato la percorribilità delle strade attualmente interrotte. | Conclusi | 244.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 244.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | G77H19000720001 | |
| 762 | Comune di Uta | Uta | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Sono da ripristinare urgentemente decine di strade comunali sterrate che hanno subito ingenti danni a seguito degli eventi alluvionali del 10 e 11 ottobre scorso. Migliaia di metri di strade soprattutto in vicinanza dei corsi d'acqua, sono state danneggiate notevolmente e compromessa la loro percorribilità: risultano quindi che subiscono pesanti conseguenze centinaia di persone che lavorano e vivono nelle aziende agricole e zootecniche, costrette a percorrere strade molto dissestate senza alternativa possibile. Sono da ripristinare anche decine di ponticelli in calcestruzzo che hanno subito notevoli danni soprattutto nelle spalle. | Non iniziati (previsti 12 mesi) | 5.500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 5.500.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | H27H19001050001 | Finanziati all'80% |
| 473 | Comune di Villa San Pietro | Villa San Pietro | Interventi di riduzione del rischio residuo | Viabilità extraurbana | Rete viaria | SEGNALAZIONE N 7 DANNEGGIAMENTO INTEGRALE DELLA SEDE STRADALE - NECESSARIO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STESSA CON EVENTUALE | In corso (previsti 6 mesi) | 35.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | C27H19000770001 | |
| 675 | Comune di Villagrande Strisali | Villagrande Strisali | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | La strada di penetrazione agraria col manto in bitume prima dell'evento si presentava in buone condizioni di percorribilità. In seguito alle forti piogge, la sede stradale presenta buche e a tratti è completamente divelta. Tale situazione crea grave pericolo alla circolazione | Non iniziati (previsti 4 mesi) | 23.750,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 23.750,00 | 23.750,00 | 23.750,00 | G67H18001560001 | |
| 404 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | 01.ripristino della viabilità extraurbana - L'intera viabilità rurale sterrata ha subito ingenti danni essendo stata interessata da ruscellamenti e dilavamenti superficiali, e in molti casi da depositi di detriti sia lungo la carreggiata che lungo le cunette laterali. Pertanto, necessitano di importanti interventi di ripristino le seguenti strade: Cristolu Podda, Su Maistu Franciscu, S'Arruinosa, Flumini Moru, Monte Gironi, Su Fenugaxiu, Perda Quaddus, Nurzollas, S'Enna su Cardu, S'Acciu, Sant'Angelo, Canali, Genna Codias, Baczu Maiori, S'Oione, Leas, Coili Entosu, Cirredis, Castello di Quirra, S'Arcusa, Gutturus, Crabieli, Arcu de Gutturus, Bruncu Nieddu, Gennerepau, Pirilloni, Simoneddu, Monte Omu, Su Staniu, Su Braconni, Zmibirri Mannu, Trinrau, S'Oru Abbasanta, Pruscumini, Prumati, Sa Prasa, Turri Motta, Su Franzesu, Strade Monte Cardiga, San Michele, Aluedu, Sa Maista, Riu Antas, Cironis, Sa Pudda, Pranu Trebini, S'Argallasci, Lodè, e strade varie. | Non iniziati (previsti 12 mesi + acquisizione autorizzazioni) | 2.000.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | I97H18002120001 | Finanziati all'80% |
| 406 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | 02.pulizia, ripristino e messa in sicurezza opere d'arte viabilità extraurbana - La quasi totalità della viabilità extraurbana è stata danneggiata dalla furia dell'acqua che ha provocato dilavamenti e trasporto solido con conseguente accumulo di detriti generalizzato. Questo fenomeno è risultato accentuato in corrispondenza delle opere d'arte stradali (quali guadi, ponticelli e attraversamenti in genere), che in alcuni casi hanno subito anche danni di tipo strutturale, per cui necessitano di urgenti interventi di pulizia e/o ripristino per la completa messa in sicurezza. | Non iniziati (previsti 12 mesi + acquisizione autorizzazioni) | 500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | I97H18002120001 | Finanziati all'80% |
| 407 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | 03.ripristino strada da Cantina Modigliani a Baccu Locci e opere d'arte - La strada di Baccu Locci è stata completamente distrutta a causa della piena del rio omonimo che ha asportato il rilevato stradale all'uscita del Ponte Cantina Modigliani, e danneggiato fortemente la quasi totalità dei guadi esistenti. Inoltre la pavimentazione stradale realizzata in terra stabilizzata realizzata negli anni scorsi, risulta quasi completamente distrutta a causa di dilavamenti superficiali. In questo periodo è in corso un nuovo lotto di lavori per la realizzazione della pavimentazione in terra stabilizzata, e la Ditta esecutrice ha segnalato vari danni ai lavori finora eseguiti. Sulla base di quanto sopra, la strada, i guadi e le opere d'arte necessitano di un consistente intervento di ripristino. | Non iniziati (previsti 12 mesi + acquisizione autorizzazioni) | 4.000.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 4.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | I97H18002120001 | Finanziati all'80% |
| 494 | Comune di Villaspeciosa | Villaspeciosa | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | STRADA COMUNALE "STRACOXIU E MESU". DILAVAMENTO DELLO STRATO SUPERFICIALE, DELLE BANCHINE ED EROSIONE DELLE CUNETTE LATERALI. OSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI E OPERE D'ARTE DI DEFLUSSO ACQUE | Non iniziati (previsti 4 mesi) | 150.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | D57H19001250001 | |
| 501 | Comune di Villaspeciosa | Villaspeciosa | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | STRADA COMUNALE "SAN GIOVANNI". DILAVAMENTO DELLO STRATO SUPERFICIALE, DELLE BANCHINE ED EROSIONE DELLE CUNETTE LATERALI. OSTRUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI E OPERE D'ARTE DI DEFLUSSO ACQUE. FORMAZIONE DI BUCHE. | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 60.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | D57H19001260001 | |
| 508 | Provincia del Nuoro | Irgoli | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | Collasso di attraversamento stradale (tubolare metallico), scalcato e privato di parte del terrapieno circostante dalle acque di corso d'acqua ingrossato dalle piogge. | In corso (previsti 8 mesi) | 183.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | J67H19001240002 | |

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|-----|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|
| 940 | Provincia del Sud Sardegna | Muravera | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP97 (Intersezione SP18 - Capo Ferrato) | Non iniziati (previsto 1 mese) | 555.100,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 555.100,00 | 444.080,00 | 444.080,00 | J17H19000900002 | Finanziati all'80% |
| 941 | Provincia del Sud Sardegna | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP18 (Intersezione SP97 - Villasimus) | Non iniziati (previsto 1 mese) | 390.400,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 390.400,00 | 312.320,00 | 312.320,00 | J17H19000880002 | Finanziati all'80% |
| 942 | Provincia del Sud Sardegna | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP20 (Limite Città metropolitana di Cagliari - bivio San Pietro) | Non iniziati (previsto 1 mese) | 719.800,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 719.800,00 | 575.840,00 | 575.840,00 | J67H19001200002 | Finanziati all'80% |
| 943 | Provincia del Sud Sardegna | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Viabilità provinciale | Rete viaria | EX SS 125 (Limite Strada Anas km 51+855 - Limite provincia di Nuoro km 86+730) | Non iniziati (previsto 1 mese) | 219.600,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 219.600,00 | 175.680,00 | 175.680,00 | J87H19001140002 | Finanziati all'80% |
| 945 | Provincia del Sud Sardegna | Villasimus | Interventi di somma urgenza | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP17 - l'intervento consiste nel recupero funzionale a seguito dell'evento alluvionale con risagomatura delle banchine e cunette in diversi punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali con rivestimento in cemento degli argini dei rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita dell'acqua al fine di rendere meno impattante arrivo acqua | Non iniziati (previsto 1 mese) | 183.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | J17H19000860002 | |
| 946 | Provincia del Sud Sardegna | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP18 - l'intervento consiste nel recupero funzionale a seguito dell'evento alluvionale con risagomatura delle banchine e cunette in diversi punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali con rivestimento in cemento degli argini dei rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita dell'acqua al fine di rendere meno impattante arrivo acqua | Non iniziati (previsto 1 mese) | 549.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 549.000,00 | 439.200,00 | 439.200,00 | J17H19000870002 | Finanziati all'80% |
| 947 | Provincia del Sud Sardegna | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP19 - l'intervento consiste nel recupero funzionale a seguito dell'evento alluvionale con risagomatura delle banchine e cunette in diversi punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali con rivestimento in cemento degli argini dei rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita dell'acqua al fine di rendere meno impattante arrivo acqua | Non iniziati (previsto 1 mese) | 305.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 305.000,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | J67H19001180002 | Finanziati all'80% |
| 948 | Provincia del Sud Sardegna | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP20 - l'intervento consiste nel recupero funzionale a seguito dell'evento alluvionale con risagomatura delle banchine e cunette in diversi punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali con rivestimento in cemento degli argini dei rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita dell'acqua al fine di rendere meno impattante arrivo acqua | Non iniziati (previsto 1 mese) | 366.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 366.000,00 | 292.800,00 | 292.800,00 | J67H19001190002 | Finanziati all'80% |
| 949 | Provincia del Sud Sardegna | Muravera | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | SP97 - l'intervento consiste nel recupero funzionale a seguito dell'evento alluvionale con risagomatura delle banchine e cunette in diversi punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali con rivestimento in cemento degli argini dei rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita dell'acqua al fine di rendere meno impattante arrivo acqua | Non iniziati (previsto 1 mese) | 122.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | J17H19000890002 | |
| 950 | Provincia del Sud Sardegna | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità provinciale | Rete viaria | EX SS125 - l'intervento consiste nel recupero funzionale a seguito dell'evento alluvionale con risagomatura delle banchine e cunette in diversi punti e in corrispondenza delle intersezioni stradali con rivestimento in cemento degli argini dei rigagnoli per 10/15 metri in ingresso e uscita dell'acqua al fine di rendere meno impattante arrivo acqua | Non iniziati (previsto 1 mese) | 976.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 976.000,00 | 780.800,00 | 780.800,00 | J17H19000850002 | Finanziati all'80% |
| 410 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di somma urgenza | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | ACQUEDOTTO PER PISCINA MENDULA - Realizzazione collegamento provvisorio per ripristino erogazione idrica | Conclusi | 8.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | E93E18000930001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 411 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di somma urgenza | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | POZZI SAN PRIAMO - Ripristino funzionalità impianto | Conclusi | 7.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | E93E18000940001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 412 | Abbanoa S.p.A. | Elmas | Interventi di somma urgenza | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | PRETRATTAMENTO ELMAS - Ripristino impianto elettrico | Conclusi | 1.200,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | E23E18000700001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 414 | Abbanoa S.p.A. | Capoterra | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | IMPIANTO SANTA LUCIA - Ripristino illuminazione e sostituzione pompa sommersa | Conclusi | 5.220,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | E23E18000710001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 415 | Abbanoa S.p.A. | Capoterra | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SERBATOIO SANTA ROSA - Sostituzione misuratori di portata e pompa dosatrice di ipoclorito - ripristino impianto elettrico ed illuminazione - ripristino viabilità d'accesso all'impianto | In corso | 12.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | E43E18001350001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 416 | Abbanoa S.p.A. | Capoterra | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SERBATOIO BACCU TINGHINU - Sostituzione misuratori di portata - ripristino impianto elettrico ed illuminazione - ripristino viabilità d'accesso all'impianto | In corso | 13.700,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | E43E18001360001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 417 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | CONDOTTA FOGNARIA LOC. ANNUNZIATA - Realizzazione di circa 60 m di condotta fognaria in sostituzione di quella danneggiata durante l'evento calamitoso | Conclusi | 14.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | E93E18000970001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 419 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | CONDOTTA FOGNARIA LOC. CAMISA - Realizzazione di circa 60 m di condotta fognaria in sostituzione di quella danneggiata durante l'evento calamitoso | Conclusi | 14.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | E93E18000980001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 420 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | ACQUEDOTTO PER PISCINA MENDULA - Realizzazione di circa 30 m di condotta idrica in sostituzione di quella danneggiata durante l'evento alluvionale | In corso | 11.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | E93E18000990001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 421 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | ACQUEDOTTO COSTA REI - Realizzazione di circa 30 m di condotta idrica in subalveo in sostituzione di quella danneggiata durante l'evento alluvionale | In corso | 43.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | E93E18001000001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 422 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | IMPIANTO PISCINA MENDULA - Rifacimento di circa 100 m di recinzione metallica a delimitazione dell'impianto - ripristino viabilità - ripristino illuminazione | Conclusi | 10.600,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | E93E18001010001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 425 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | POZZI E SOLLEVAMENTO FERAXI - Ripristino apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche - rifacimento di circa 300 m di recinzione metallica a delimitazione del campo pozzi - ripristino viabilità | Conclusi | 46.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | E53E18001020001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istrutorie |
|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-----------------|--|
| 427 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | POZZO 11 - Rifacimento di circa 80 m di recinzione metallica a delimitazione dell'impianto - ripristino viabilità - ripristino impianto di illuminazione, quadri elettrici e TLC | Conclusi | 14.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 14.500,00 | 14.500,00 | | E53E18001030001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 428 | Abbanoa S.p.A. | San Vito | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SAN VITO - Ripristino funzionalità e messa in sicurezza impianto - ripristino impianto elettrico | Conclusi | 12.650,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 12.650,00 | 12.650,00 | | E33E18000750001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 429 | Abbanoa S.p.A. | Assemini | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | RETE FOGNARIA ASSEMINI - Ripristino funzionalità sistema fognario interessato da sedimentazioni a causa dell'immissione delle acque piovane | Conclusi | 51.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 51.000,00 | 51.000,00 | | E53E18001040001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 437 | Abbanoa S.p.A. | Monserrato | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | RETE FOGNARIA MONSERRATO - Ripristino funzionalità sistema fognario interessato da sedimentazioni a causa dell'immissione delle acque piovane | Conclusi | 51.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 51.000,00 | 51.000,00 | | E33E18000760001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 440 | Abbanoa S.p.A. | Capoterra | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SERBATOIO POGGIO DEI PINI - ripristino impianto elettrico ed illuminazione | Conclusi | 720,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 720,00 | 720,00 | | E33E18000770001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 442 | Abbanoa S.p.A. | Sestu | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SERBATOIO SESTU - Ripristino impianto elettrico e PLC | In corso | 1.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 1.500,00 | 1.500,00 | | E43E18001370001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 443 | Abbanoa S.p.A. | San Vito | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | POZZI SAN PRIAMO - Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche danneggiate da allagamento sala pompe | In corso | 6.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 6.000,00 | 6.000,00 | | E33E18000780001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 445 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SOLLEVAMENTO SABADI - Ripristino impianto elettrico, illuminazione e misuratori di portata | Conclusi | 2.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 2.000,00 | 2.000,00 | | E93E18001020001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 446 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SOLLEVAMENTO SITO - Ripristino impianto elettrico, illuminazione e misuratori di portata | Conclusi | 1.800,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 1.800,00 | 1.800,00 | | E93E18001030001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 447 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SOLLEVAMENTO MONTE NAI - ripristino impianto elettrico ed illuminazione | Conclusi | 500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 500,00 | 500,00 | | E53E18001050001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 448 | Abbanoa S.p.A. | Quartu Sant'Elena | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SOLLEVAMENTO IDRICO CALA REGINA - Ripristino impianto elettrico ed apparecchiature di monitoraggio | Conclusi | 300,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 300,00 | 300,00 | | E63E18000880001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 450 | Abbanoa S.p.A. | Pula | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SOLLEVAMENTO IDRICO KM 40.000 | Conclusi | 4.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 4.000,00 | 4.000,00 | | E73E18000890001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 451 | Abbanoa S.p.A. | Sarroch | Interventi di ripristino | Rete idrica | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SERBATOIO SARROCH - Ripristino impianto elettrico, apparecchiature di monitoraggio e TLC | Conclusi | 4.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 4.000,00 | 4.000,00 | | E53E18001060001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 568 | Abbanoa S.p.A. | San Vito | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Pulizia e ripristino area impianto, Rifacimento recinzione in orso grill, Sostituzione quadro e linee elettriche, griglia e soffiante. Manutenzione/revisione elettropompe e gruppo elettrogeno | Conclusi | 200.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | | E33E18000730001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 569 | Abbanoa S.p.A. | San Vito | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario FLUMINI URI - Pulizia e ripristino area impianto, Rifacimento recinzione in orso grill, Sostituzione quadro e linee elettriche. Sostituzione elettropompe | Conclusi | 50.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 50.000,00 | 50.000,00 | | E33E18000740001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 570 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario COSTA REY 'I' - Pulizia e ripristino area impianto, Sostituzione quadro e linee elettriche. Sostituzione elettropompe | Conclusi | 30.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 30.000,00 | 30.000,00 | | E53E18000970001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 571 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario CAPO FERRATO 'C' - Pulizia area pertinenza e locale quadri. Pulizia vasche accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe con rimozione e pulizia | Conclusi | 15.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | | E53E18000980001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 572 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario CAPO FERRATO 'D' - Pulizia area pertinenza e locale quadri. Ripristino recinzione perimetrale impianto. Pulizia vasche accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe con rimozione e pulizia | Conclusi | 20.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | | E53E18000990001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 573 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario CAPO FERRATO 'E' - Pulizia area pertinenza e locale quadri, vasche accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe. Sostituzione componenti quadro e linee elettriche. Revisione e manutenzione gruppo elettrogeno | Conclusi | 30.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 30.000,00 | 30.000,00 | | E53E18001000001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 574 | Abbanoa S.p.A. | Muravera | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario CAPO FERRATO 'L-M' - Pulizia area pertinenza e locale quadri. Ripristino recinzione perimetrale impianto. Pulizia vasche accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe con rimozione e pulizia. Sistemazione piazzale e strada di accesso | Conclusi | 35.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 35.000,00 | 35.000,00 | | E53E18001010001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 575 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario CAMISA 1 - Pulizia area pertinenza e locale quadri. Ripristino recinzione perimetrale impianto. Pulizia vasche accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe con rimozione e pulizia. Sistemazione piazzale e strada di accesso | Conclusi | 25.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 25.000,00 | 25.000,00 | | E93E18000950001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 577 | Abbanoa S.p.A. | Castiadas | Interventi di ripristino | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Soll. Fognario CAMISA 2 - Pulizia area pertinenza e locale quadri. Ripristino recinzione perimetrale impianto. Pulizia vasche accumulo reflui da sabbie-inerti e detriti vari. Manutenzione elettropompe con rimozione e pulizia. Sistemazione piazzale e strada di accesso | Conclusi | 25.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 25.000,00 | 25.000,00 | | E93E18000960001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 981 | Abbanoa S.p.A. | Quartucciu | Interventi di ripristino | Impianti di potabilizzazione | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Sostituzione media filtrante (sabbia) nuova sezione in n. 10 filtri di sabbia per un totale di 1008 mc. Sostituzione media filtrante nuova sezione in n. 10 filtri a carbone per un totale di 600 mc | Non iniziati | 400.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 400.000,00 | 320.000,00 | | E83E18000890001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 982 | Abbanoa S.p.A. | Cagliari | Interventi di ripristino | Impianti di potabilizzazione | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Sostituzione media filtrante in n. 10 filtri di sabbia per un totale di 441 mc e n. 5 filtri a carbone per un totale di 294 mc. | Non iniziati | 600.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 600.000,00 | 480.000,00 | | E23E18000720001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 983 | Abbanoa S.p.A. | Sarroch | Interventi di ripristino | Impianti di potabilizzazione | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Sostituzione media filtrante in n. 4 filtri di sabbia per un totale di 96 mc. | Non iniziati | 50.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 50.000,00 | 50.000,00 | | E53E18001070001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |
| 984 | Abbanoa S.p.A. | Sestu | Interventi di ripristino | Impianti di potabilizzazione | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Sostituzione media filtrante in n. 4 filtri di sabbia silicea per un totale di 110 mc. | Non iniziati | 50.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 50.000,00 | 50.000,00 | | E43E18001380001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. |

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E DELLE INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|-----|---------------------------------|---------------------|---|--|--|---|---------------------------------|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| 519 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di ripristino | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Ripristino Alvei dei canali danneggiati e Ponticelli di attraversamento, Cunettoni di deflusso acque | Non iniziati (previsti 10 mesi) | 300.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 300.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | B53H18000350001 | Finanziati all'80% |
| 533 | Comune di Assemini | Assemini | Interventi di ripristino | Gestione dei rifiuti | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | smaltimento fanghi e detriti provenienti dagli interventi di pulizia reti di smaltimento acque meteoriche | Non iniziati (previsti 8 mesi) | 300.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 300.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | B53H18000380001 | Finanziati all'80% |
| 964 | Comune di Decimomannu | Decimomannu | Interventi di ripristino | Gestione dei rifiuti | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Maggiori conferimenti derivanti dal recupero di materiali e detriti a seguito degli evento alluvionale del 10-11 ottobre. Segnalazione in parte complementare all'identificativo n. 538 già rendicontato. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 20.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | J83J18000080001 | |
| 586 | Comune di Decimoputzu | Decimoputzu | Interventi di ripristino | Canali tombati in centro abitato | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Accumulo di detriti nel canale tombato in zona via Palestrina | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 7.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | B93H19000240001 | |
| 754 | Comune di Elmas | Elmas | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Le sponde del canale is forreddu, oggetto degli interventi di somma urgenza sono realizzati con le sponde inclinate in terra naturale, che periodicamente sono soggette a frane, così come avvenuto nell'evento attuale. Al fine di consentire il naturale deflusso delle acque è indispensabile intervenire con il rifacimento delle sponde del canale a tutta altezza. | In corso (previsti 10 mesi) | 1.500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | I23H19000170001 | |
| 757 | Comune di Elmas | Elmas | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Il rio Sestu esonda frequentemente in prossimità del ponte posto sulla stra provinciale n. 8. Anche in questa occasione le acque sono salite di livello ed hanno lambito le case ubicate di lato al rio. Al fine di evitare l'esondazione del rio in lato destro, verso la Via Tamerici è necessario rivalutare la possibilità di creare un argine, in lato destro al fine di limitare il rischio di esondazione verso le abitazioni di Via Tamerici. | In corso (previsti 8 mesi) | 500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | I23H19000160001 | |
| 847 | Comune di Lanusei | Lanusei | Interventi di ripristino | Canali tombati in centro abitato | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | rifacimento parziale di canale a seguito del diavamento del fondo e delle pareti | Conclusi | 4.797,70 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 4.797,70 | 4.797,70 | 4.797,70 | I13E18000190001 | |
| 655 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di ripristino | Canali tombati in centro abitato | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | A seguito dell'evento alluvionale si segnala la presenza di detriti negli imbocchi dei canali tombati che attraversano il centro abitato di Muravera (n°11) e all'interno degli stessi. | Non iniziati (previsti 7 mesi) | 200.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | F13H19000300002 | |
| 660 | Comune di Muravera | Muravera | Interventi di ripristino | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Si segnala, a seguito dell'evento alluvionale la rottura in diversi delle reti fognarie lungo la viabilità comunale in loc. Costa Rei. | Non iniziati (previsti 5 mesi) | 50.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | F13E19000020002 | |
| 405 | Comune di San Vito | San Vito | Interventi di somma urgenza | Gestione dei rifiuti | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Raccolta dei beni mobili danneggiati dall'esondazione del fiume Uri che ha interessato l'abitato di San Vito. Tali beni provengono dalle abitazioni dei privati cittadini | In corso | 30.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 30.000,00 | 30.000,00 | F79E18000210001 | Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della protezione civile. | |
| 620 | Comune di Tertenia | Tertenia | Interventi di somma urgenza | Rete e impianti fognari | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | Danneggiamenti vari alle reti fognarie, agli impianti di sollevamento e di depurazione . | Non iniziati (previsti 20 gg.) | 18.700,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | H93E18000110002 | |
| 467 | Comune di Villa San Pietro | Villa San Pietro | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SEGNALAZIONE N 1 - ROTTURA DEL TUBO INTERNO AL CAVALCAFOSSO - NECESSARIO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO CAVALCAFOSSO | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 3.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | C27H19000770001 | |
| 468 | Comune di Villa San Pietro | Villa San Pietro | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SEGNALAZIONE N 2 - EROSIONE BORDO STRADALE MANTO BITUMATO E DEPOSITO DETRITI IN CUNETTA PER ML 3000 - NECESSARIO INTERVENTO DI RIPRISTINO | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 20.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | C27H19000770001 | |
| 469 | Comune di Villa San Pietro | Villa San Pietro | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SEGNALAZIONE N 3 - ROTTURA E PARZIALE OCCLUSIONE DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE - NECESSARIO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 8.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | C27H19000770001 | |
| 470 | Comune di Villa San Pietro | Villa San Pietro | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SEGNALAZIONE N 4 - EROSIONE BORDO STRADALE MANTO BITUMATO E DEPOSITO DETRITI IN CUNETTA PER ML 500 - NECESSARIO INTERVENTO DI RIPRISTINO | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 7.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | C27H19000770001 | |
| 471 | Comune di Villa San Pietro | Villa San Pietro | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SEGNALAZIONE N 5 - DEPOSITO DETRITI, OCCLUSIONE DELLA SEZIONE DELLA CUNETTA DELLE ACQUE METEORICHE PER ML 500 NECESSARIO INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE CUNETTA | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 8.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | C27H19000770001 | |
| 472 | Comune di Villa San Pietro | Villa San Pietro | Interventi di riduzione del rischio residuo | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | SEGNALAZIONE N 6 - DANNEGGIAMENTO DEL CAVALCAFOSSO - NECESSARIO INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE INTEGRALE DEL MEDESIMO | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 5.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C27H19000770001 | |
| 506 | Comune di Villaspeciosa | Villaspeciosa | Interventi di ripristino | Rete smaltimento acque bianche | Manutenzione di infrastrutture pubbliche | ALLAGAMENTO PORZIONE DI ZONA PIP (PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI), PROBABLE OSTRUZIONE DI UNA PARTE DELLA RETE DI RACCOLTA E DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE. | Non iniziati (previsti 3 mesi) | 35.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | D57H19001270001 | |
| 563 | Città metropolitana di Cagliari | Cagliari | Interventi di somma urgenza | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Ripristino funzionalità idraulica rio fangario | Conclusi | 14.640,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 14.640,00 | 14.640,00 | 14.640,00 | J23H18000160001 | |
| 633 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di ripristino | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Nel rio perdosu risultano danneggiate le gabbionate laterali, nel rio flumini cerau risultano danneggiate le sponde in terra battuta, nel rio canale barzanu risultano danneggiate le gabbionate del lato sinistro su tutti i fiumi si rende necessario un intervento di pulizia dell'alveo | Non iniziati (previsti 12 mesi) | 930.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 930.000,00 | 744.000,00 | 744.000,00 | D93H19000080001 | Finanziati all'80% |
| 961 | Comune di Decimomannu | Decimomannu | Interventi di riduzione del rischio residuo | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Intervento complementare e conclusivo alla somma urgenza nel canale di scolo del canale in loc. Is Bingias-Is Saganitus, il loc. Is Ormus e nel canale Sa Serra, di cui all'identificativo n. 538 già rendicontato. | Non iniziati (previsti 2 mesi) | 15.500,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | J83H18000210001 | |
| 588 | Comune di Decimoputzu | Decimoputzu | Interventi di ripristino | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Accumuli di detriti e materiale sui canali e ri, in particolare rio Spinosu, Sparagallu, Matta, Santu Chinzu | Non iniziati (previsti 9 mesi) | 70.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | B93H19000240001 | |
| 504 | Comune di Domus de Maria | Domus de Maria | Interventi di ripristino | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | dilavamento spondale di molti alvei fluviali nel territorio del Comune di Domus de Maria | In corso (previsti 6 mesi) | 200.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | D23H19000160003 | |
| 438 | Comune di Lanusei | Lanusei | Interventi di ripristino | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | A seguito delle piogge torrenziali alcuni canali di salvaguardia sono stati intasati da fango e terriccio. Al fine di salvaguardare i terreni circostanti i canali occorrerebbe procedere alla loro pulizia al fine di evitare l'esondazione delle acque piovane con il conseguente danneggiamento delle strade limitrofe e dei terreni adiacenti. | Non iniziati (previsto 1 mese) | 5.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | I13E18000200004 | |

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per investimenti art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|--|------------------------|--|---|----------------------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 882 | Comune di Monastir | Monastir | Interventi di ripristino | Sistemazione idraulica geologica | Dissesto idrogeologico | Realizzazione attraversamento stradale su Rio Monte Corraji tramite scatoletta prefabbricata e pulizia a monte e a valle del corso d'acqua. | In corso (previsti 10 mesi) | 240.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | E47H18003730002 | |
| 423 | Comune di Tertenia | Tertenia | Interventi di riduzione del rischio residuo | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | Messa in sicurezza strada comunale per la marina di "Sarrala" | Non iniziati (previsti 6 mesi) | 400.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 400.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | H93H19000350002 | Finanziati all'80% |
| 399 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Messa in sicurezza litorale | Dissesto idrogeologico | 03.pulizia arenile spiagge varie - Le spiagge di Prumari, Porto Corallino, Porto Tramatzu, Murtas e le scogliere di Porto Corallo, Su Franzesu e Murtas, risultano invase da canne, arbusti, detriti e rifiuti, portati in mare dalla piena del Flumendosa, del Rio Quirra e dei ri minori, e successivamente trascinati dal moto ondoso. | In corso (previsto 1 mese) | 50.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | I97H18002110001 I97H18002130001 | |
| 403 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di somma urgenza | Sistemazione idraulica geologica | Dissesto idrogeologico | 07.Ripristino sicurezza costone roccioso Via dei Pini - E' stato riscontrato un movimento franoso nel costone roccioso in Via dei Pini in Loc. Santa Maria. In particolare sono state divelte alcune porzioni delle protezioni installate in un precedente intervento di messa in sicurezza. | In corso (previsto 1 mese) | 20.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno non inserito nella ricognizione del Piano stralcio 2 per carenza documentale, successivamente perfezionata | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | I97H18002110001 I97H18002130001 | |
| 426 | Comune di Villaputzu | Villaputzu | Interventi di ripristino | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | 05.sistemazione e pulizia canali e corsi d'acqua da detriti e arbusti - I corsi d'acqua risultano invasi da detriti ed arbusti che impediscono il regolare deflusso delle acque. Risulta fondamentale un consistente intervento di pulizia con asportazione di arbusti e detriti e successiva sistemazione dell'alveo e delle sponde dei ri, al fine di ripristino del regolare deflusso idrico. | Non iniziati (previsti 12 mesi + acquisizione autorizzazioni) | 1.000.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | I97H18002120001 | Finanziati all'80% |
| 505 | Comune di Villaspeciosa | Villaspeciosa | Interventi di ripristino | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | FENOMENO DI CEDIMENTO (RIBALTAMENTO VERSO L'ALVEO) DELLO STRADELLO CHE LAMBISCE ABITATO E CANALE RIO MATTA. PRESENZA DI SOTTOSERVIZI. FENOMENO TUTTORA IN CORSO A CAUSA DEL PROLUNGATO TEMPO DI PIENA CHE HA IMBIBITO E APPESANTITO LE SPONDE DEL CANALE | Non iniziati (previsti 11 mesi) | 300.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 300.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | D57H19001280001 | Finanziati all'80% |
| 925 | RAS Assessorato Lavori pubbl | San Vito | Interventi di ripristino | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Ripristino opere idrauliche in alveo (briglia e rivestimento spondale) negli influenti del Flumendosa (Rio Uri, rio Pibilla, ecc.) | Non iniziati (previsti 5 mesi) | 500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | E73H19000150001 | Finanziati all'80% |
| 957 | RAS Assessorato Lavori pubbl | San Vito | Interventi di ripristino | Interventi in alveo | Dissesto idrogeologico | Manutenzione straordinaria opere idrauliche danneggiate e ripristino officiosità idraulica affluenti del basso Flumendosa | Non iniziati (previsti 9 mesi) | 1.500.000,00 | Segnalazione pervenuta nei termini, fabbisogno inserito nel Piano stralcio 2 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | E43H19000160001 | Finanziati all'80% |
| Totale | | | | | | | | | | 31.316.260,59 | 29.611.070,59 | | | |

Interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019, segnalati nel 2019

| ID | Soggetto attuatore | Territorio comunale | Segnalazione | Tipologia | Settore d'intervento | Descrizione | Stato di attuazione | Fabbisogno segnalato | Iter della segnalazione | Importo ammissibile per art. 24 quater | Proposta Piano investimenti art. 24 quater | CUP | Note istruttorie |
|---------------|---------------------------------|---------------------|---|--|------------------------|---|---------------------|----------------------|--|--|--|-----------------|---|
| 985 | Città metropolitana di Cagliari | | Interventi di riduzione del rischio residuo | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | Interventi di sistemazione idraulica sul Rio Santa Lucia | Non iniziati | 13.185.000,00 | Segnalazione del fabbisogno inoltrata a seguito dell'emersione di danni occulti connessi all'evento e non rilevati nella fase di ricognizione. | 13.185.000,00 | - | J23H19000160001 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 973 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di riduzione del rischio residuo | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | Opere di protezione e regimentazione delle acque a salvaguardia della borgata di Olla Speciosa | Non iniziati | 1.400.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini ma inoltrata a seguito dell'emersione di danni occulti connessi all'evento e non rilevati nella prima ricognizione | 1.400.000,00 | - | D93H19000090003 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 974 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di riduzione del rischio residuo | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | Realizzazione e parziale ripristino canale convogliamento acque in loc. Camisa | Non iniziati | 250.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini ma inoltrata a seguito dell'emersione di danni occulti connessi all'evento e non rilevati nella prima ricognizione | 250.000,00 | - | D93H19000090003 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 975 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di riduzione del rischio residuo | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | Opere di regimentazione e messa in sicurezza canali e ricostruzione argini canali bonifica interni alla borgata stessa | Non iniziati | 450.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini ma inoltrata a seguito dell'emersione di danni occulti connessi all'evento e non rilevati nella prima ricognizione | 450.000,00 | - | D93H19000090003 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 976 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di riduzione del rischio residuo | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | Sistemazione Rio Pranu Gruttas con potenziamento argini e realizzazioni mantellate a monte e valle del ponte | Non iniziati | 1.200.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini ma inoltrata a seguito dell'emersione di danni occulti connessi all'evento e non rilevati nella prima ricognizione | 1.200.000,00 | - | D93H19000090003 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 977 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di riduzione del rischio residuo | Sistemazione idraulica geologica e forestale | Dissesto idrogeologico | Interventi di potenziamento argini e pulizia dalla vegetazione del Rio Masone Pardu, già oggetto in passato di intervento di messa in sicurezza ma infestato da alberi di eucalipto per la mancata attivazione di tutte le operazioni di manutenzione | Non iniziati | 300.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini ma inoltrata a seguito dell'emersione di danni occulti connessi all'evento e non rilevati nella prima ricognizione | 300.000,00 | - | D93H19000090003 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 978 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Viabilità extraurbana di collegamento delle borgate di Annunziata, Castiadas Centro e Camisa al centro istituzionale di Olla Speciosa | Non iniziati | 1.300.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini per erronea attribuzione delle competenze | 1.300.000,00 | - | D97H19001510003 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 979 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Viabilità urbana in lo. Olla speciosa - Camisa - L'Annunziata | Non iniziati | 1.700.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini ma inoltrata a seguito dell'emersione di danni occulti connessi all'evento e non rilevati nella prima ricognizione | 1.700.000,00 | - | D97H19001510003 | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| 980 | Comune di Castiadas | Castiadas | Interventi di ripristino | Viabilità extraurbana | Rete viaria | Rio Corr'e Pruna demolizione sponde a monte e valle del ponte con smottamento del piano viario | Non iniziati | 1.800.000,00 | Segnalazione del fabbisogno non pervenuta nei termini per erronea attribuzione delle competenze | 1.800.000,00 | - | | Segnalazione pervenuta successivamente all'invio del Piano stralcio 2 e pertanto, allo stato attuale, l'importo non rientra negli spazi finanziari individuati dal DPCM 4/4/2019 per la Regione Sardegna. |
| Totale | | | | | | | | | | 21.585.000,00 | | | |