



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione 2018
ex OCDPC 558/18



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - EVENTO CALAMITOSO DEL 10, 11 OTTOBRE 2018 - REGIONE SARDEGNA

Piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle
strutture e infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 10-11 ottobre
ex DPCM 4 aprile 2019

ANNUALITA' 2019

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE N. 1
26.09.2019

Settembre 2019

INVESTIMENTI IMMEDIATI DI MESSA IN SICUREZZA O RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10-11 OTTOBRE

Il Piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso del 10-11 ottobre ex DPCM 4 aprile 2019 - annualità 2019, redatto dal Commissario delegato e inviato per l'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile con prot. n. 261 del 17/05/2019, è stato approvato da quest'ultimo, con nota prot. n. 28051 del 30/05/2019, per l'importo complessivo di euro 33.430.933,03 di cui:

- euro 3.819.862,44 per gli interventi di cui alla tabella A1 del piano;
- euro 29.611.070,59 per gli interventi di cui alla tabella A2 del piano, al netto di alcuni interventi per i quali sono stati richiesti alcuni chiarimenti circa la loro ammissibilità.

Sulla base della tipologia di intervento, gli interventi sono stati classificati in quattro settori:

- Strutture di edilizia pubblica
- Rete viaria
- Manutenzione di infrastrutture pubbliche
- Dissesto idrogeologico.

Di seguito sono dettagliati i contenuti delle sopracitate tabelle:

- La Tabella A1 contiene le quote di completamento degli interventi già finanziati con il Piano ex OCDPC 558/2018 art. 1 c. 3 - primo stralcio. I suddetti interventi sono stati individuati poiché avviati in somma urgenza e afferenti alla tipologia b) di cui all'art. 25 c. 2 del D. Lgs. 1/2018.
- La Tabella A2 contiene ulteriori interventi compatibili con gli investimenti di cui al DPCM 4 aprile 2019, per i quali, benché ritenuti urgenti, i soggetti attuatori hanno dovuto procrastinarne l'avvio per problematiche di natura economico-finanziaria, procedurale, autorizzativa, ecc...

Con riferimento alla Tabella A2, si precisa che il finanziamento di taluni interventi coincide con il fabbisogno dichiarato mentre per altri è assegnato l'80% dell'importo ammissibile.

Il Piano ha stabilito che la quota senza copertura finanziaria poteva essere oggetto di cofinanziamento o di eventuale rimodulazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore.

Con riferimento alle suddette Tabelle, il Commissario delegato, con ordinanza n. 9 del 05.06.2019 ha adottato il *"Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – Primo stralcio- annualità 2019"* per un importo complessivo di euro 33.430.933,03 e ha individuato i soggetti attuatori.

QUADRO FINANZIARIO PIANO INVESTIMENTI EX DPCM 04.04.2019

Al 30.5.2019, risultano approvati ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del DPCM 4 aprile 2019, gli interventi ricompresi nelle seguenti voci di spesa:

Voci di spesa approvate	Importo (euro)
Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi - completamento degli importi assegnati con il primo stralcio. (Tabella A1)	3.819.862,44
Interventi immediati e altri interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019, segnalati entro il 2018. (Tabella A2)	29.611.070,59
Totale	33.430.933,03

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEGLI INTERVENTI IMMEDIATI DI MESSA IN SICUREZZA O RIPRISTINO DELLE STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10-11 OTTOBRE

Il Commissario delegato, in relazione all'adozione del Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – Primo stralcio- annualità 2019, per assicurarne l'attuazione secondo gli obiettivi stabiliti nello stesso DPCM 04.04.2019, ha supportato con continuità i soggetti attuatori mediante:

- incontri tecnici plenari nelle date del 9 maggio e 4 settembre 2019;
- incontri tecnici bilaterali su richiesta dei soggetti attuatori;
- la condivisione di modelli procedurali volti all'applicazione dell'OCDPC 558/2018, in particolare gli artt. 4 e 14 e ss.mm.ii;
- facilitazione dei procedimenti autorizzativi mediante lo sviluppo di appositi flussi procedurali con gli enti competenti;
- assicurazione di continua disponibilità di referenti per contatti telefonici di chiarimento.

Nel corso delle suddette attività e su istanza specifica dei soggetti attuatori sono emerse delle esigenze di modifica e integrazione del Piano in argomento, come di seguito elencato.

Tabella A1

Nella Tabella A1 sono proposti, per intero, gli importi degli interventi originariamente inseriti in parte anche nel Piano ex OCDPC 558/2018 art. 1 c. 3 - primo stralcio. Ciò anche in conseguenza delle disposizioni di cui all'art. 2 della OCDPC 601 del 01.08.19, relative al personale di supporto. Inoltre, con la medesima motivazione, per l'ID 671 (di complessivi € 352.014,64) in capo al Comune di Capoterra, si propone l'attribuzione di una quota pari a € 322.315,19 a valere sulle risorse di cui al DPCM 04.04.2019.

Con successiva e specifica comunicazione sarà inoltrata la proposta di rimodulazione relativa al Piano ex OCDPC 558/2018 art. 1 c. 3 - primo stralcio che recepirà le modifiche sopraesposte.

Tabella A2

Le variazioni proposte riguardano:

1. l'introduzione degli importi corrispondenti ai "cofinanziamenti" dei soggetti attuatori che, avendo constatato, successivamente alla segnalazione effettuata, la necessità di interventi più onerosi rispetto a quanto valutato in sede di prima stima dei danni, hanno sopperito con propri fondi alla insufficienza del finanziamento riconosciuto dal piano. In questa casistica rientrano: l'ATS Sardegna - ASL Cagliari (ID 873); il comune di Villaspeciosa (ID 488); il Comune di Lanusei (ID 438)
2. l'introduzione degli importi corrispondenti ai "cofinanziamenti" dei soggetti attuatori che, avendo ottenuto nel piano un finanziamento pari all'80% del fabbisogno dichiarato, hanno sopperito con propri fondi all'integrazione della quota mancante del 20% per la realizzazione dell'intervento. In questa casistica rientrano: il comune di Villaspeciosa (ID 505) e la provincia del Sud Sardegna (ID 940; ID 941; ID 942; ID 943; ID 947; ID 948; ID 950);
3. l'intervento ID 405 del Comune di San Vito, in quanto il Dipartimento della protezione civile, nella nota prot. 28051 del 30/05/2019, aveva richiesto ulteriori chiarimenti. In proposito, gli approfondimenti condotti successivamente hanno consentito di appurare che l'intervento ID 405 è relativo alle sole spese di conferimento dei rifiuti, in quanto l'attività eseguita gratuitamente dalle OO.VV. era esclusivamente quella di rimozione dei predetti rifiuti;
4. n. 35 interventi (dei n. 39 originari) proposti da ABBANOA SpA, di cui n. 13 con importi confermati (ID 410; ID 412; ID 414; ID 422; ID 425; ID 427; ID 440; ID 445; ID 446; ID 447; ID 448; ID 450; ID 451) e n. 22 con importi rivisti (ID 388; ID 411; ID 415; ID 416; ID 417; ID 419; ID 420; ID 421; ID 428; ID 429; ID 437; ID 442; ID 443; ID 568; ID 569; ID 570; ID 571; ID 572; ID 573; ID 574; ID 575; ID 577), in quanto il Dipartimento della protezione civile, nella nota prot. 28051 del 30/05/2019, aveva richiesto ulteriori chiarimenti circa la ammissibilità degli interventi e circa il rientrare o meno di questi ultimi tra le ordinarie competenze della società. Le verifiche condotte sui suddetti 35 interventi consentono di rilevare sia il nesso di causalità con l'evento emergenziale del 10-11 ottobre 2018 e sia il non rientrare dei predetti interventi tra quelli di manutenzione ordinaria/straordinaria, costituenti un obbligo contrattuale per il gestore del Servizio idrico integrato. Sono riferibili quindi ai suddetti interventi tutte le argomentazioni già espresse con la nota del Commissario delegato prot. n. 9 del 16/01/2019, trasmessa al DPC in occasione precedente proprio in riferimento alla richiesta di informazioni circa i compiti di ABBANOA;
5. inserimento ex novo di n. 3 interventi proposti, e già realizzati nell'immediatezza dell'evento emergenziale, dal Consorzio Industriale Provinciale Cagliari (CACIP) (ID 986, ID 987, ID 988) per i quali l'Ente ha effettuato una comunicazione tardiva rispetto all'evento del 10-11 ottobre 2019 ma che, per ragioni tecniche, le modalità e i tempi di affidamento nonché di conclusione dei lavori, presentano un evidente e diretto collegamento all'evento del 10-11 ottobre 2018;

6. rivalutazione degli importi assegnati al Comune di Uta per la realizzazione di due interventi (ID 762 e ID 765) sulla base di apposita istanza del soggetto attuatore. In particolare, il fabbisogno segnalato nell'immediato per l'intervento ID 765 è risultato sottostimato di € 400.000,00 e lo stesso importo è stato richiesto in diminuzione nell'intervento ID 762.
7. rivalutazione degli importi assegnati al Comune di Gairo per la realizzazione di due interventi (ID 617 e ID 968) sulla base di apposita istanza del soggetto attuatore. In particolare, il fabbisogno segnalato nell'immediato per l'intervento ID 617 è risultato sottostimato di € 20.385,67 e lo stesso importo è stato richiesto in diminuzione nell'intervento ID 968.
8. gli interventi ID 404, ID 406, ID 407 e ID 426 sono lotti funzionali di un medesimo intervento, per il quale il soggetto attuatore si è impegnato a realizzare, nell'annualità 2019, la sola progettazione. Poiché ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 c. 3 del DPCM 04.04.2019, si propone di inserire un unico intervento ID 404 che cumula ID 404, ID 406, ID 407 e ID 426, per un importo complessivo di € 600.000,00 da destinare alla progettazione.
9. n. 4 interventi originariamente proposti da ABBANOVA SpA (ID 981, ID 982, ID 983 e ID 984), inseriti nel Piano nelle more di integrazioni documentali relative al nesso di causalità con l'evento del 10, 11 ottobre 2018, il cui inserimento non è stato perfezionato.
10. per l'intervento ID 946 la Provincia del Sud Sardegna, con pec del 20.08.2019 ha comunicato di non ritenere l'intervento in argomento rispondente ai requisiti di cui all'OCDPC 558/2019.

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE QUADRO FINANZIARIO PIANO INVESTIMENTI EX DPCM 04.04.2019

Voci di spesa	Importo (euro)
Interventi urgenti di cui alla lettera b) c. 2 dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 affidati o conclusi (Tabella A1)	5.288.909,97
Interventi immediati e altri interventi urgenti compatibili con gli investimenti di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2019. (Tabella A2)	30.708.107,66
Totale	35.997.017,63
Risorse assegnate alla Regione Sardegna con il DPCM 04.04.2019	35.997.017,63